

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Ivanić-Grada (KLASA: 612-05/17-01-13-1/02, URBROJ: 238/10-162-17-09, od 17. veljače 2017.) ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada dana 18. siječnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o zaključenju II. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1

Članak 1.

Muzej Ivanić-Grada i Izvođač radova tvrtka PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563, zaključili su:

- Ugovor o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1 (KLASA: 612-05/22-04-2-5/15, URBROJ: 238/10-162-22-59) i
- I. Aneks Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1 (KLASA: 612-05/22-04-2-5/16, URBROJ: 238/10-162-22-107) s rokom izvođenja radova do 20.01.2023. godine.

Članak 2.

Zahtjevom tvrtke PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563, zatraženo je produljenje roka završetka radova za 90 dana budući da je izvođenje pojedinih radova moguće tek nakon što se izvedu radovi rušenja i konstrukcijske obnove u prizemlju, a koji će krenuti u narednim danima.

Članak 3.

Slijedom naprijed navedenog, temeljem Zahtjeva tvrtke PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563 te očitovanja stručnog nadzora tvrtke MAORIS PROJEKT d.o.o. za usluge, Trnjanska cesta 49, 10000 Zagreb, OIB: 56745832797, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada odobrava sklapanje II. Aneksa Ugovoru iz članka 1. ove Odluke kojim će se ugovoriti produljenje roka izvođenja radova za 90 dana odnosno do 20.04.2023. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Muzeja Ivanić-Grada.

KLASA: 361-01/23-1/02

URBROJ: 238/10-162-23-3

Ivanić-Grad, 18. siječnja 2023.

Ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada:
Rosana Škrgulja

