

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Ivanić-Grada (KLASA: 612-05/17-01-13-1/02, URBROJ: 238/10-162-17-09, od 17. veljače 2017.) ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada dana 13. travnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o zaključenju III. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1

Članak 1.

Muzej Ivanić-Grada i Izvođač radova tvrtka PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563, zaključili su:

- Ugovor o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1 (KLASA: 612-05/22-04-2-5/15, URBROJ: 238/10-162-22-59),
- I. Aneks Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1 (KLASA: 612-05/22-04-2-5/16, URBROJ: 238/10-162-22-107) s rokom izvođenja radova do 20.01.2023. godine,
- II. Aneks Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1 (KLASA: 361-01/23-1/02, URBROJ: 238/10-162-23-3) s rokom izvođenja radova do 20.04.2023. godine.

Predmetni Ugovori sklopljeni su na iznos od 3.007.816,21 kn / 399.205,81 € bez PDV-a, odnosno 3.759.770,27 kn / 499.007,27 € s uračunatim PDV-om.

Ugovorene količine radova su okvirne, a obračun radova će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama i ovjerenoj građevinskoj knjizi.

Članak 2.

Tijekom izvođenja predmetnih radova došlo je do povećanja predviđene količine potrebnih radova na sanaciji nosivih konstruktivnih elemenata nakon naknadnog skidanja žbuke i završnih slojeva (npr. kod sanacija zidova i temelja prezidavanjem, injektiranjem, armiranjem sljubnica i slično; kod sanacija međukatne konstrukcije zamjenom drvene građe) te izvođenja radova koji su bili vezani za troškovnik prizemlja, a bez istih se nije mogla odraditi konstruktivna obnova (npr. skidanje podgleda stropa prizemlja zbog zamjene drvenih grednika; fasadna skela), zbog čega je potrebno izmijeniti Ugovor.

III. Aneks Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1, zaključit će se sukladno članku 315. ZJN 2016 (NN 120/16, 114/22) te članku 5. stavak 1. točka 2. i stavak 3. Pravilnika o dokumentaciji te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20), kao provedbenim propisom istog Zakona.

Zaključenjem III. Aneksa Ugovoru ne mijenja se cjelokupna priroda Ugovora.

Članak 3.

Slijedom naprijed navedenog, temeljem Zahtjeva tvrtke PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563 te očitovanja stručnog nadzora tvrtke MAORIS PROJEKT d.o.o. za usluge, Trnjanska cesta 49, 10000 Zagreb, OIB:

56745832797, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada odobrava sklapanje III. Aneksa Ugovoru iz članka 1. ove Odluke kojim će se ugovoriti ukupna vrijednost dodatnih radova odnosno stvarno izvedenih radova u iznosu od 27.430,91 EUR (206.678,21 kn) bez PDV-a odnosno 34.363,64 EUR (258.347,76 kn) s uračunatim PDV-om.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Muzeja Ivanić-Grada.

KLASA: 361-01/23-01/02

URBROJ: 238-10-162-23-21

Ivanić-Grad, 13. travnja 2023.

Ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada:
Rosana Škrgulja

