

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Ivanić-Grada (KLASA: 612-05/17-01-13-1/02, URBROJ: 238/10-162-17-09, od 17. veljače 2017.) ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada dana 04. svibnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o zaključenju I. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na obnovi zgrade stare škole Dubrovčak Lijevi (prizemlje)

Članak 1.

Muzej Ivanić-Grada i Izvođač radova tvrtka PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563, zaključili su Ugovor o izvođenju radova na obnovi zgrade stare škole Dubrovčak Lijevi (prizemlje) dana 09. siječnja 2023. godine.

Navedeni Ugovor sklopljen je s rokom izvođenja radova od 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Izvođač je uveden u posao 09.02.2023. godine.

Članak 2.

Zahtjevom tvrtke PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563, zatraženo je produljenje roka završetka radova za 90 dana iz razloga što je izvođenje predmetnih radova bilo u zimskim mjesecima isto je bilo dodatno usporeno (vrijeme vezanja i vrijeme sušenja).

Članak 3.

Slijedom naprijed navedenog, temeljem Zahtjeva tvrtke PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563 te očitovanja stručnog nadzora tvrtke MAORIS PROJEKT d.o.o. za usluge, Trnjanska cesta 49, 10000 Zagreb, OIB: 56745832797, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada odobrava sklapanje I. Aneksa Ugovoru iz članka 1. ove Odluke kojim će se ugovoriti produljenje roka izvođenja radova za 90 kalendarskih dana.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Muzeja Ivanić-Grada.

KLASA: 361-01/23-01/02
URBROJ: 238-10-162-23-23
Ivanić-Grad, 04. svibnja 2023.

Ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada:

Rosana Škrkulja

