

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Ivanić-Grada (KLASA: 612-05/17-01-13-1/02, URBROJ: 238/10-162-17-09, od 17. veljače 2017.) ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada dana 03. kolovoza 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o zaključenju II. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na obnovi zgrade stare škole Dubrovčak Lijevi (prizemlje)

Članak 1.

Muzej Ivanić-Grada i Izvođač radova tvrtka PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563, zaključili su:

- Ugovor o izvođenju radova na obnovi zgrade stare škole Dubrovčak Lijevi (prizemlje) dana 09. siječnja 2023. godine;
- I. Aneks Ugovoru o izvođenju radova na obnovi zgrade stare škole Dubrovčak Lijevi (prizemlje) dana 05. svibnja 2023. godine.

Navedeni Ugovori sklopljeni su s rokom izvođenja radova od 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Izvođač je uveden u posao 09.02.2023. godine.

Članak 2.

Zahtjevom tvrtke PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563, zatraženo je produljenje roka završetka radova do 20. listopada 2023. godine zbog značajnog pomicanja rokova dostave stolarije od dobavljača odnosno isporuka elemenata nije moguća prije listopada 2023. godine, a isti su naručeni na vrijeme.

Članak 3.

Slijedom naprijed navedenog, temeljem Zahtjeva tvrtke PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563 te očitovanja stručnog nadzora tvrtke MAORIS PROJEKT d.o.o. za usluge, Trnjanska cesta 49, 10000 Zagreb, OIB: 56745832797, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada odobrava sklapanje II. Aneksa Ugovoru iz članka 1. ove Odluke kojim će se ugovoriti produljenje roka izvođenja radova 20. listopada 2023. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Muzeja Ivanić-Grada.

KLASA: 361-01/23-01/02
URBROJ: 238-10-162-23-29
Ivanić-Grad, 03. kolovoza 2023.

Ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada:

