

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Ivanić-Grada (KLASA: 612-05/20-01-05-1, URBROJ: 238/10-162-20-123, od 02. prosinca 2020.) ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada dana 26. lipnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o zaključenju III. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova obnove pročelja zgrade stare škole u Lijevom Dubrovčaku na k.č.br.330/1, k.o. Lijevi Dubrovčak (III.faza)

Članak 1.

Muzej Ivanić-Grada i Izvođač radova tvrtka MATO EL-D d.o.o., Ulica 65. bataljuna ZNG 9, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 87847615093 (prije), sada EMENDOR Advanced Solutions d.o.o., Ulica 65. bataljuna ZNG 9, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 87847615093 zaključili su:

- Ugovor o izvođenju radova obnove pročelja zgrade stare škole u Lijevom Dubrovčaku na k.č.br.330/1, k.o. Lijevi Dubrovčak (III.faza) dana 09. kolovoza 2023. godine;
- I. Aneks Ugovoru o izvođenju radova obnove pročelja zgrade stare škole u Lijevom Dubrovčaku na k.č.br. 330/1. k.o. Lijevi Dubrovčak (III.faza) dana 23.siječnja 2024. godine;
- II. Aneks Ugovoru o izvođenju radova obnove pročelja zgrade stare škole u Lijevom Dubrovčaku na k.č.br. 330/1. k.o. Lijevi Dubrovčak (III.faza) dana 22.travnja 2024. godine

Navedeni Ugovori sklopljeni su s rokom izvođenja radova od 273 kalendarska dana od dana uvođenja u posao. Izvođač je uveden u posao 02.10.2023. godine.

Članak 2.

Zahtjevom tvrtke EMENDOR Advanced Solutions d.o.o., Ulica 65. bataljuna ZNG 9, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 87847615093, zatraženo je produljenje roka završetka radova za 31 kalendarski dan odnosno do 31. srpnja 2024. godine zbog izvođenja radova na sanaciji sokla zgrade prema tehnološkom postupku i uputama tehnologa Rofix-a; problematike oko ličenja zgrade završnom bojom i odobrenju iste od strane nadležne konzervatorice. Također je u tijeku izvođenja radova došlo do povećanja kvadrature opločnika i rubnjaka radi zaštite sokla zgrade i prilagođavanja pristupnih staza prema stražnjim ulazima u zgradu, a sve je to utjecalo na tijek i dinamiku izvođenja predmetnih radova.

Članak 3.

Slijedom naprijed navedenog, temeljem Zahtjeva tvrtke EMENDOR Advanced Solutions d.o.o., Ulica 65. bataljuna ZNG 9, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 87847615093 te očitovanja stručnog nadzora tvrtke JAS DESIGN d.o.o., Vidikovac 2, 10312 Kloštar Ivanić, OIB: 58498183886, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada odobrava sklapanje III. Aneksa Ugovoru iz članka 1. ove Odluke kojim će se ugovoriti produljenje roka izvođenja radova za 31 kalendarski dan odnosno do 31. srpnja 2024. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Muzeja Ivanić-Grada.

KLASA: 361-01/23-01/02
URBROJ: 238-10-162-24-60
Ivanić-Grad, 26. lipnja 2024.

Ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada:



Rosana Škrgulja

Rosana Škrgulja