

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Ivanić-Grada (KLASA: 612-05/17-01-13-1/02, URBROJ: 238/10-162-17-09, od 17. veljače 2017.) ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada dana 09. studenog 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o zaključenju I. Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1

Članak 1.

Muzej Ivanić-Grada i Izvođač radova tvrtka PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563, zaključili su Ugovor o izvođenju radova na obnovi i uređenju prostora zgrade stare škole, Ulica braće Radić 5, Lijevi Dubrovčak – GRUPA 1.

Navedeni Ugovor sklopljen je s rokom izvođenja radova od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Izvođač je uveden u posao 22.09.2022. godine.

Članak 2.

Zahtjevom tvrtke PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563, zatraženo je produljenje roka završetka radova do 20.01.2023. godine iz razloga nemogućnosti izvođenja pojedinih radova dok se ne izvedu radovi u prizemlju koji nisu dio predmetnog ugovora.

Članak 3.

Slijedom naprijed navedenog, temeljem Zahtjeva tvrtke PRIMAT-RD d.o.o., Zastavnice 11/1, 10251 Hrvatski Leskovac, OIB: 03868412563 te očitovanja stručnog nadzora tvrtke MAORIS PROJEKT d.o.o. za usluge, Trnjanska cesta 49, 10000 Zagreb, OIB: 56745832797, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada odobrava sklapanje I. Aneksa Ugovoru iz članka 1. ove Odluke kojim će se ugovoriti produljenje roka izvođenja radova do 20.01.2023. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama Muzeja Ivanić-Grada.

KLASA: 612-05/22-04-2-5/16
URBROJ: 238/10-162-22-106
Ivanić-Grad, 09. studenog 2022.

Ravnateljica Muzeja Ivanić-Grada:

Rosana Škrgulja

