Na temelju élanka 24. Statuta Muzeja Ivani¢-Grada (KLASA: 612-05/20-01-05-1,
URBROJ: 238/10-162-20-123, od 02. prosinca 2020.) ravnateljica Muzeja Ivanic-
Grada dana 21. prosinca 2023. godine, donijela je

. ODLUKU
o zakljuéenju I. Aneksa Ugovoru o izradi projektne dokumentacije idejne
muzeologke koncepcije za stalni postav Muzeja lvani¢-Grada

Clanak 1.
Muzej Ivanié-Grada i lzvrSitelj tvitka KREAR PROJEKTI d.o.o., IV. Podbrezje 15,
10000 Zagreb, OIB: 52553981131, zakljucili su:,
- Ugovor o izradi projektne dokumentacije idejne muzeolo$ke koncepcije za
stalni postav Muzeja Ivani¢-Grada dana 23. listopada 2023. godine,

Navedeni Ugovor sklopljen je s rokom izvrSenja usluge od 60 kalendarskih dana od
dana potpisa ugovora, odnosno 22.prosinca 2023.godine.

Clanak 2.
Zahtjevom tvrtke KREAR PROJEKTI d.o.0., IV. Podbrezje 15, 10000 Zagreb, OIB:
52553981131, zatrazeno je produljenje roka zavretka usluge do 19. veljate 2024.
godine zbog nepredvidenih okolnosti u smislu potrebe za dodatnim provjerama
potrebnim za odabir grade, $to je znacajno usporilo realizaciju usluge.

Clanak 3.
Slijedom naprijed navedenog, temeljem Zahtjeva tvrtke KREAR PROJEKTI d.o.0., IV.
PodbreZje 15, 10000 Zagreb, OIB: 52553981131, ravnateljica Muzeja lvanié-Grada
odobrava sklapanje |. Aneksa Ugovoru iz ¢lanka 1. ove Odluke kojim e se ugovoriti
produljenje roka dovrenja usluge do 19. veljate 2024. godine.

Clanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono$enja, a objavit ¢e se na internetskim
stranicama Muzeja Ivanié-Grada.

KLASA: 611-01/23-01/03
URBROJ: 238-10-162-23-15
Ivanié-Grad, 21. prosinca 2023.
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