Na temelju &lanka 24. Statuta Muzeja lvanié-Grada (KLASA: 612-05/20-01-05-1,
URBROJ: 238/10-162-20-123, od 02. prosinca 2020.) ravnateljica Muzeja Ivanic-
Grada dana 19. travnja 2024. godine, donijela je

ODLUKU
o zakljuéenju Il. Aneksa Ugovoru o pruzanju usluge struénog nadzora nad
izvodenjem radova obnove procelja zgrade stare gkole u Lijevom Dubrovéaku
na k.¢.br.330/1, k.o. Lijevi Dubrovcak (lil.faza)

Clanak 1.
Muzej Ivani¢-Grada i pruZatelj usluge stru¢nog nadzora gradenja, tvrtka Jas Design
d.o.0., Vidikovac 2, 10312 Klostar lvanic¢ , OIB: 58498183886, zakljucili su

- Ugovor o pruzanju usluge stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova obnove
procelja zgrade stare $kole u Lijevom Dubrovéaku na k.&.br.330/1, k.o. Lijevi
Dubrové&ak (lll.faza) dana 14. kolovoza 2023. godine;

- 1. Aneks Ugovoru o pruZanju usluge stru€nog nadzora nad izvodenjem radova
obnove pro&elja zgrade stare Skole u Lijevom Dubrovéaku na k.¢.br.330/1, k.o.
Lijevi Dubrové&ak (lll.faza) dana 24. sije¢nja 2023. godine

Navedeni Ugovori skloplieni su s rokom izvodenja radova od 203 kalendarska dana
od dana uvodenja lzvodaéa radova u posao. lzvodac radova je uveden u posao
02.10.2023. godine.

Clanak 2.

Zahtjevom tvrtke JAS DESIGN d.o.0,, Vidikovac 2, 10312 Klostar Ivani¢, OIB:
58498183886 , zatrazeno je produlienje roka zavréetka radova do 30. lipnja 2024.
godine zbog produlienje roka koji je zatrazio Izvodaé radova; zbog specifi¢nosti
samih radova i zahtjevnosti izrade sloZenih detalja fasade (vucenih profilacija);
problematike i uskladivanja $ablona sa izvornim profilacijama te stanjem na samoj
zgradi i odobrenju isth od strane nadleZzne konzervatorice. Takoder je u tijeku
izvodenja radova doslo i do pogor8anja vremenskih uvjeta koji su takoder utjecali na
tijiek i dinamiku izvodenja predmetnih radova.

Clanak 3.
Slijedom naprijed navedenog, temeliem Zahtjeva tvrtke JAS DESIGN d.o.o,
Vidikovac 2, 10312 Klostar Ivanié, OIB: 58498183886, ravnateljica Muzeja Ivanié-
Grada odobrava sklapanje Il. Aneksa Ugovoru iz &lanka 1. ove Odluke kojim ¢e se
ugovoriti  produljenje roka pruzanja usluge strucnog nadzora gradenja nad
izvodenjem radova do 30. lipnja 2024. godine.

Clanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja, a objavit ¢e se na internetskim
stranicama Muzeja Ivanié-Grada.

KLASA: 361-01/23-01/03
URBROJ: 238-10-162-24-27
Ivani¢-Grad, 19. travnja 2024.
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