Na temelju &lanka 24. Statuta Muzeja lvanié-Grada (KLASA: 612-05/20-01-05-1,
URBROJ: 238/10-162-20-123, od 02. prosinca 2020.) ravnateljica Muzeja Ivanic-
Grada dana 26. lipnja 2024. godine, donijela je

ODLUKU
o zakljuéenju lll. Aneksa Ugovoru o pruzanju usluge struénog nadzora nad
izvodenjem radova obnove procelja zgrade stare Skole u Lijevom Dubrovcaku
na k.&.br.330/1, k.o. Lijevi Dubrov¢ak (lll.faza)

Clanak 1.
Muzej lvani¢-Grada i pruzatelj usluge struénog nadzora gradehja, tvrtka Jas Design
d.0.0., Vidikovac 2, 10312 Klostar Ivani¢ , OIB: 58498183886, zakljugili su

- Ugovor o pruZanju usluge stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova obnove
proéelja zgrade stare $kole u Lijevom DubrovCaku na k.¢.br.330/1, k.o. Lijevi
Dubrovéak (lll.faza) dana 14. kolovoza 2023. godine;

- I. Aneks Ugovoru o pruzanju usluge stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova
obnove proéelja zgrade stare $kole u Lijevom Dubrovéaku na k.¢.br.330/1, k.o.
Lijevi Dubrovéak (lll.faza) dana 24. sijecnja 2024. godine

- 1l. Aneks Ugovoru o pruzanju usluge stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova
obnove pro&elja zgrade stare Skole u Lijevom Dubrovéaku na k.€.br.330/1, k.o.
Lijevi Dubrovéak (lll.faza) dana 22. travnja 2024. godine

Navedeni Ugovori sklopljeni su s rokom izvodenja radova od 273 kalendarska dana od
dana uvodenja lzvodaga radova u posao. lzvodac radova je uveden u posao
02.10.2023. godine.

Clanak 2.

Zahtjevom tvrtke JAS DESIGN d.o.0,, Vidikovac 2, 10312 Klostar Ivani¢, OIB:
58408183886 , zatrazeno je produljenje roka zavrSetka radova do 31. srpnja 2024.
godine zbog produljenje roka koji je zatrazio lzvodaé radova; zbog izvodenja radova
na sanaciji sokla zgrade prema tehnolodkom postupku i uputama tehnologa Rofix-a;
problematike oko li¢enja zgrade zavrSnom bojom i odobrenju iste od strane nadlezne
konzervatorice. Takoder je u tijeku izvodenja radova doslo do povecanja kvadrature
oploénika i rubnjaka radi zastite sokla zgrade i prilagodavanja pristupnih staza prema
straZnjim ulazima u zgradu, a sve je to utjecalo na tijek i dinamiku izvodenja predmetnih
radova. :

Clanak 3.
Slijedom naprijed navedenog, temelijem Zahtjeva tvrtke JAS DESIGN d.o.0., Vidikovac
2, 10312 Klostar lvani¢, OIB: 58498183886, ravnateljica Muzeja Ivani¢-Grada
odobrava sklapanje Ill. Aneksa Ugovoru iz €lanka 1. ove Odluke kojim ¢e se ugovoriti
produljenje roka pruZanja usluge stru¢nog nadzora gradenja nad izvodenjem radova
do 31. srpnja 2024. godine.

Clanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono$enja, a objavit ¢e se na internetskim
stranicama Muzeja Ivani¢-Grada.

KLASA: 361-01/23-01/02
URBROJ: 238-10-162-24-61
Ivanié-Grad, 26. lipnja 2024.




